



ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**Roczny Plan Realizacji**  
**Regionalnego Programu Strategicznego**  
**w zakresie rozwoju gospodarczego**  
**Pomorski Port Kreatywności**  
**na rok 2016**

**Data:** 12.11.2015  
**Akceptacja:** Zarząd Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 1108/91/15)  
**Odpowiedzialny:** Departament Rozwoju Gospodarczego  
**Kontakt:** [adres e-mail](#) [drg@pomorskie.eu](mailto:drg@pomorskie.eu)

## SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	3
I. Realizacja priorytetów i działań Programu.....	4
II. Realizacja zobowiązań SWP.....	17
III. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji.....	19
IV. Podsumowanie finansowe.....	20

## WPROWADZENIE

Projekt Roczego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego *Pomorski Port Kreatywności* (RPS PPK) na rok 2016 został opracowany przez Zespół Zarządzający Programem, zgodnie z zapisami *Systemu Realizacji* określonego w RPS PPK przyjętego uchwałą nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku. RPR określa zadania planowane do realizacji w odniesieniu do celów, Priorytetów/Działań, przedsięwzięć strategicznych, zobowiązań SWP, obszarów współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz oczekiwań wobec administracji centralnej. Plan określa również sposób i formę realizacji ww. zadań wskazując odpowiedzialność poszczególnych podmiotów/jednostek, koszty planowanych działań w ujęciu rocznym oraz ramowy harmonogram.

RPR jest spójny z projektem budżetu Województwa Pomorskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego w zakresie wydatków ponoszonych w ramach budżetu Województwa Pomorskiego związanych z realizacją zadania. W podsumowaniu finansowym Planu wskazano te zadania, dla których zabezpieczone zostały środki finansowe.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań wskazanych w Planie na 2016 r. są: Departament Rozwoju Gospodarczego (DRG) jako jednostka odpowiedzialna za całość, a także Departament Edukacji i Sportu (DES), Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (DISI), Departament Turystyki i Promocji (DTP), oraz spółka z udziałem Województwa Pomorskiego InnoBaltica.

Dodatkowo Agencja Rozwoju Pomorza SA współpracuje z DRG przy przygotowywaniu koncepcji realizacji przedsięwzięć strategicznych: Invest in Pomerania i Pomorski Broker Eksportowy.

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020.

## I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU

### 1. Cel szczegółowy 1. *Efektywne przedsiębiorstwa*

#### a) Priorytet 1.1 Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki

##### Działanie 1.1.1 *Innowacyjność w przedsiębiorstwach*

###### **Warunek wdrożenia działań**

- uruchomienie konkursów RPO WP 2014-2020,
- uruchomienie źródeł finansowania z programów krajowych,
- wypracowanie modeli wdrażania instrumentów finansowych,
- podpisanie i realizacja porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Działania organizacyjne i informacyjno-promocyjne dot. typów przedsięwzięć 1.1.1.1-1.1.1.3					
1. Współpraca z DPR/DRRiP/DEFS przy tworzeniu systemu wdrażania RPO WP pod kątem ISP	I-II	0	-	Koordinator	DRG-R
2. Współpraca z DPR/DRRiP/DEFS przy tworzeniu systemu wdrażania RPO WP pod kątem realizacji działań służących poprawie efektywności energetycznej, w tym wypracowanie koncepcji wdrażania wysp energetycznych	III-IV	0	-	Koordinator	DRG-EE

## Działanie 1.1.2 Transfer wiedzy do gospodarki

### Warunek wdrożenia działań

- uruchomienie konkursów RPO WP 2014-2020,
- podpisanie i realizacja porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
- podpisanie i realizacja Kontraktu Terytorialnego
- rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji przedsięwzięć strategicznych RPS PPK podmiotom zewnętrznym
- dopracowanie przez InnoBaltica koncepcji potencjalnych przedsięwzięć strategicznych Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości oraz Centrum Innowacji

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Przewiduje się działania organizacyjne dot. wdrożenia zakresu interwencji działania 1.1.2.					
1. Prace nad przygotowaniem Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych	I-III	-	0	Inspirator	DRG-R
2. Weryfikacja przedsięwzięć badawczo-rozwojowych zgłoszonych do Kontraktu Terytorialnego z uwzględnieniem pomorskich projektów zgłoszonych do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.	I-II	-	<i>Koszty pracy InnoBaltica</i>	Inspirator	DRG-R we współpracy z InnoBaltica
3. Prace nad przygotowaniem przedsięwzięć w zakresie szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne	II-III	-	0	Inspirator	DRG-R
4. Upowszechnianie informacji nt. możliwości uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych przez studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni	II-IV	-	0	Inspirator	DRG we współpracy z SPwUE
5. Weryfikacja modelu realizacji przedsięwzięć strategicznych i potencjalnych przedsięwzięć strategicznych	II	-	0	Inspirator	DRG-R
<b>Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Trójkąt Wiedzy</b>					
<b>Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 1 026 mln zł</b>					
<b>CCCOS<sup>1</sup></b> - wsparcie wiodącego beneficjenta w przygotowaniu do aplikacji - wsparcie w zarządzaniu projektem, - wsparcie w tworzeniu aplikacji dla opracowanych projektów cząstkowych.	I-IV	-	<i>Koszty pracy InnoBaltica</i>	Inspirator /Inwestor	InnoBaltica
<b>SmartLAB<sup>2</sup></b> - przygotowanie do wniosku aplikacji, wsparcie w tworzeniu aplikacji dla opracowanych projektów cząstkowych, - zarządzanie projektem, - wsparcie w zarządzaniu partnerstwem, - wsparcie we wdrażanie projektu	I-IV	-	<i>Koszty pracy InnoBaltica</i>	Inspirator /Inwestor	InnoBaltica

<sup>1</sup> Centrum Badawcze Nowych Technologii dla profilaktyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia

<sup>2</sup> Centrum Zastosowań Innowacyjnych technologii w Inteligentnych Aglomeracjach Miejskich

<b>NCBB<sup>3</sup></b> - wsparcie merytoryczne lidera projektu (Uniwersytet Gdański) w procesie przygotowania do aplikacji, - wsparcie w pozyskaniu partnerów biznesowych i określeniu modelu zarządzania, - wsparcie w zarządzaniu projektem, - wsparcie w zarządzaniu partnerstwem - wsparcie we wdrażaniu projektu	I-IV	-	<i>Koszty pracy InnoBaltica</i>	Inspirator	InnoBaltica
<b>LabRiG<sup>4</sup></b> - współtworzenie modelu biznesowego – organizacja partnerstwa przedsięwzięcia, - przygotowanie aplikacji, montażu finansowego projektu, - wsparcie w tworzeniu aplikacji dla opracowanych projektów cząstkowych, - wsparcie w zarządzaniu projektem LabRiG, - wsparcie w zarządzaniu partnerstwem - wsparcie we wdrażaniu projektu	I-IV	-	<i>Koszty pracy InnoBaltica</i>	Inspirator	InnoBaltica
<b>Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości</b>					
<b>Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 39 mln zł</b>					
Weryfikacja przedsięwzięcia pod kątem możliwych źródeł i modelu finansowania	I-IV	-	-	Inspirator /Inwestor	DRG/InnoBaltica
<b>Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Centrum Innowacji</b>					
<b>Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 22 mln zł</b>					
Weryfikacja przedsięwzięcia pod kątem możliwych źródeł i modelu finansowania	I – IV	-	-	Inwestor	DRG/InnoBaltica

### Działanie 1.1.3 *Profesjonalizacja działalności przedsiębiorstw*

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Działania organizacyjne związane z przygotowaniem do realizacji działania 1.1.3					
1 Weryfikacja usług świadczonych w regionie przez IOB oraz opracowanie modelu świadczenia usług specjalistycznych.	I	-	-	Inspirator	DRG-IG we współpracy z ARP
2. Uzgodnienie mechanizmu funkcjonowania systemu popytowego wsparcia usług świadczonych przez IOB	I	-	-	Inspirator	DRG-IG we współpracy z ARP

<sup>3</sup> Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem

<sup>4</sup> Laboratorium Ropy i Gazu

## Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

<b>Realizacja działań na rzecz zwiększenia znaczenia polityki morskiej i energetycznej oraz transportu wodnego w agencji polityki krajowej</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1.Działania na rzecz zwiększenia znaczenia polityki morskiej oraz transportu wodnego województwa pomorskiego realizowane będą w ramach działalności Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. Harmonogram działań zostanie ustalony w Planie działań Stowarzyszenia na rok 2016.	I-IV	Inspirator	DRG-IG we współpracy z DRG-R

<b>Wsparcie w ramach Kontraktu Terytorialnego grupy projektów dotyczących Pomorskiego Trójkąta Wiedzy oraz zapewnienie środków służących poprawie efektywności energetycznej</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
Reprezentowanie priorytetów SWP w procesie aktualizacji Kontraktu Terytorialnego	I-IV	Inspirator	DRRiP we współpracy z DRG

## Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

<b>Inteligentne specjalizacje związane z wykorzystaniem potencjału gospodarczego regionu</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
Włączenie tematu inteligentnych specjalizacji regionu oraz klastrów do tematyki spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi; realizacja działań zgodnie z ustalonym planem	I-IV	Inspirator	DRG-INT we współpracy z DRG-R

<b>Budowa partnerstwa ponadregionalnego (w tym klastrów) międzynarodowe sieci naukowo-badawcze, m.in. w regionie Morza Bałtyckiego</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1.Włączenie tematu klastrów do tematyki spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi; realizacja działań zgodnie z ustalonym planem	I-IV	Inspirator	DRG-INT we współpracy z DRG-R
2.Wzmocnienie kontaktów z Uniwersytetem w Teksasie - partner PG	I-IV	Inspirator	DRG-INT we współpracy z DRG-R

<b>Wzmocnienie powiązań sektora naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorstw</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1.Wsparcie organizacji Business Week,	I-II	Inspirator	DRG-INT
2. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców -innowatorów i uczelni w Europie poprzez prace specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN w Brukseli	I-IV	Inspirator	DRG-INT we współpracy z DRG-R
3. Włączenie tematu badań i rozwoju do tematyki spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi; realizacja działań zgodnie z ustalonym planem	I-IV	Inspirator	DRG-INT

Strefy przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
Działania na rzecz przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym, będą w ramach działalności Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. Harmonogram działań zostanie ustalony w IV kwartale br. w planie działań Stowarzyszenia na rok 2016 .	I-IV	Inspirator	DRG-IG



## b) Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze

### Działanie 1.2.1 Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw

#### Warunek wdrożenia działań

- rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji przedsięwzięć strategicznych RPS PPK podmiotom zewnętrznym
- uruchomienie konkursów RPO WP 2014-2020,
- przesądzenia o strukturze przedsięwzięcia i modelu zarządzania/funkcjonowania partnerstwa

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Monitoring działań i projektów (poza RPO WP 2014-2020) związanych z ekspansją zagraniczną przedsiębiorstw dostępnych dla pomorskich firm wdrażanych przez pomorskie organizacje oraz instytucje centralne.	I-IV	-	-	Inspirator/	DRG IG we współpracy z ARP
2. Analiza potrzeb promocyjnych wynikających z obszarów ISP w związku z potencjalnym zakresem działań Brokera Eksportowego	I-II	-	-	Inwestor	DRG IG
<b>Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Broker Eksportowy</b>					
<b>Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 60 mln zł</b>					
1. Przeprowadzenie formalnej procedury wyboru operatora przedsięwzięcia strategicznego (w trybie konkursowym)	I	-	-	Inspirator	DPR/DRG IG
2. Ustalenie zasad współpracy z podmiotem zewnętrznym po rozstrzygnięciu konkursu	I			Inspirator	DRG IG
3. Seminarium informujące przedsiębiorców o planowanych działaniach w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego	II	-	-	Inspirator	DRG IG
4. Wdrażanie działań Pomorskiego Brokera Eksportowego	II-IV	5	-	Inspirator	DRG IG we współpracy z operatorem przedsięwzięcia

### Działanie 1.2.2 System pozyskiwania inwestycji zewnętrznych

#### Warunek uruchomienia działań

- rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji przedsięwzięć strategicznych RPS PPK podmiotom zewnętrznym

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Przeprowadzenie formalnej procedury wyboru realizatorów przedsięwzięcia strategicznego (w trybie konkursowym)	I	-	-	Koordynator	DPR/DRG IG
<b>Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Invest in Pomerania</b>					
<b>Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 200 mln zł</b>					
Podpisanie umowy/porozumienia z operatorem przedsięwzięcia	II	-	-	Koordynator	DPR/DRG IG
Wdrażanie działań przedsięwzięcia strategicznego Invest in Pomerania		-	-	Koordynator	DRG IG/ Operator Przedsięwzięcia

### Działanie 1.2.3 System promocji gospodarczej

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Opracowanie koncepcji promocji gospodarczej	I	-	-	Inspirator	DRG IG /DTP
2. Budowa partnerstwa na rzecz realizacji promocji gospodarczej	I-IV	-	-	Inspirator	DRG IG / DTP
3. Wdrażanie działań zgodnie z harmonogramem planu promocji gospodarczej na 2016 r.	II-IV	-	-	Inspirator	DRG IG / DTP

### Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-
<b>Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

### Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

<b>W obszarze ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw współpraca regionów partnerskich w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych, budowania sieci kontaktów, organizacja wizyt studyjnych, misji zagranicznych</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1. Działania wynikające z podpisanych umów, planów pracy	I-IV	Inspirator	DRG-INT
2. Działania wynikające z programu Pomorskiego Brokera Eksportowego	II-IV	Koordynator	DRG IG / Operator PBE

<b>Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się promocją firm na rynkach międzynarodowych</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1. Monitorowanie działalności Biura Regionalnego w Chinach	I-IV	Inspirator	DRG-INT
2. Współpraca z PAiZ, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych	I-IV	Inspirator	DRG-INT

<b>Promocja gospodarcza ( w oparciu o współpracę regionów partnerskich)</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1. Organizacja misji gospodarczych	I-IV	Inspirator	DRG-INT
2. Działania wynikające z programu promocji gospodarczej, PBE oraz Invest in Pomerania	II	Inspirator	DRG-INT/DRG IG / operatorzy zewnętrzni

### **c) Priorytet 1.3 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla gospodarki**

#### **Działanie 1.3.1 Infrastruktura szerokopasmowego Internetu**

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Realizacja we współpracy z MAiC konferencji przedstawiającej możliwości ubiegania się o środki dostępne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu.	I-II	-	-	Inspirator	DISI
2. Monitorowanie zakresu projektów budowy sieci szerokopasmowych realizowanych w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	I-IV	-	-	Inspirator	DISI

#### **Działanie 1.3.2 Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych**

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Brak działań w 2016 r.	-	-	-	-	-

## Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

<b>Włączenie zarządów województw w proces planowania mapy interwencji i opiniowanie projektów zgłoszonych do dofinansowania z PO Polska Cyfrowa, stworzenie specjalnych preferencji dla projektów wynegocjowanych i uzgodnionych z samorządem województw, uwzględnienie w PO Polska Cyfrowa oraz Kontrakcie Terytorialnym potrzeb dot. dokończenia budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnych</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

<b>Zapewnienie środków na utworzenie zintegrowanej informacji o nieruchomościach lub gruntownej modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego (budowa lub dostosowanie istniejących baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i danych topograficznych)</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

<b>Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

## Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

<b>Połączenie z sieciami telekomunikacyjnymi sąsiadujących województw sieci szkieletowo-dystrybucyjnych (budowanych w ramach działania 1.3.1)</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

## 1. Cel szczegółowy 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe

### a) Priorytet 2.1 Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność uczelni

#### Działanie 2.1.1. *Atrakcyjna oferta uczelni*

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. Zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Zorganizowanie i przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia Study in Pomorskie we współpracy z partnerami uczelnianymi	I-IV	5	-	Koordinator	DRG-INT
<b>Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Study in Pomorskie.eu</b>					
<b>Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 12 mln zł</b>					
Przygotowanie SWP do roli podmiotu prowadzącego preselekcję kluczowych dla regionu projektów aspirujących do finansowania w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój - Regionalny Schematem Wsparcia	-	-	-	-	-

#### Działanie 2.1.2 *Współpraca międzyuczelniana*

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Upowszechnianie informacji nt. możliwości uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych przez studentów doktorantów oraz pracowników uczelni	II-IV	-	-	Inspirator	DRG-R we współpracy ze SPwUE
2. Działania na rzecz współpracy uczelni przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ISP	I-IV	-	-	Inspirator	DRG-R

#### Działanie 2.1.3 *Koordinacja polityki stypendialnej*

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Udzielanie pomocy materialnej uzdolnionym studentom - mieszkańcom województwa pomorskiego poprzez stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego	I - IV	131 (DES)	-	Inwestor Koordynator i lider	DES
2. Upowszechnianie informacji nt. dostępnych w regionie programów stażowych i stypendialnych.	I-IV	-	-	Inspirator	DRG-R we współpracy z DES

3. Weryfikacja modelu działania dot. Koordynacji Polityki Stypendialnej	II	-	-	Inspirator	DRG-R we współpracy z DES
---	----	---	---	------------	---------------------------

### Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

### Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

<b>Budowa i rozwój sieci naukowo-badawczych, także w oparciu o współpracę transgraniczną miast i regionów partnerskich</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
1. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców -innowatorów i uczelni w Europie poprzez pracę specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN w Brukseli	I-IV	Inspirator	DRG-INT we współpracy z DRG-R

<b>Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

### Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

<b>Budowa i rozwój sieci naukowo-badawczych, także w oparciu o współpracę transgraniczną miast i regionów partnerskich</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>	-	-	-

<b>Przyciąganie studentów i kadry naukowo-dydaktycznej do regionu oraz eksport usług edukacyjnych Uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa na poziomie wyższym</b>			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Brak działań w 2016 r.</i>			

## b) Priorytet 2.2 Kształcenie dla potrzeb gospodarki

### Działanie 2.2.1 Współpraca pracodawców i uczelni

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Działania wynikające z Planu działań przyjętego w wyniku dyskusji w ramach Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości dot. Modelu współpracy pracodawców i uczelni	I-III	-	-	Inspirator	DRG-R /DRG-P

### Działanie 2.2.2 Kształcenie zawodowe w subregionach

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Organizacja seminariów, spotkań, doradztwo pod potrzeby związane z kształceniem zawodowym w subregionach	I-IV	3	-	Inspirator	DRG-R

### Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

Planowane działania	Kwartał realizacji		
Brak działań w 2016 r.	-	-	-

### Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych

Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
Brak działań w 2016 r.	-	-	-

## Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

Uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa na poziomie wyższym			
Planowane działania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna
<i>Działania opisane w części dot. Dż. 2.2.1 Atrakcyjna oferta uczelni</i>	-	-	-
Włączenie tematu umiędzynarodowienia uczelni do tematyki spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi; realizacja działań zgodnie z ustalonym planem	I-IV	Inspirator	DRG-INT

## Polityka klastrowa (tylko PGKK i klastry kluczowe)

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Działania na rzecz przygotowania partnerów regionalnych do konkursu na wybór Krajowych Klastrow Kluczowych	I-III	-	-	Koordinator/Inspirator	DRG-R
2. Prace związane z włączeniem klastrow w II edycję konkursu na wybór ISP	III	-	-	Koordinator/Inspirator	DRG-R
3. Raport monitorujący dot. funkcjonujących powiązań klastrowych w woj. pomorskim	III-IV	-	-	Koordinator	DRG-R



## II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP

<b>Rozwój systemu obsługi nowych i działających w regionie inwestorów (w tym obsługi przed i poinwestycyjnej)</b>				
Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
Działania opisano w Działaniu 1.2.2 oraz poprzez przedsięwzięcie strategiczne Invest in Pomerania.	-	-	-	-

  

<b>Stworzenie regionalnego systemu promocji gospodarczej</b>				
Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
Działania opisano w Działaniu 1.2.3.	-	-	-	-

  

<b>Stworzenie regionalnego systemu wsparcia eksportu</b>				
Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
Działania opisano w Działaniu 1.2.1 Zwiększenie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, obejmujące wszystkie typy przedsięwzięć, w tym poprzez przedsięwzięcie strategiczne Pomorski Broker Eksportowy.	-	-	-	-

  

<b>Przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców</b>				
Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
Działania opisano w Działaniu 2.1.1 oraz poprzez przedsięwzięcie strategiczne Study in Pomorskie.eu	-	-	-	-

**Koordinacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie do potrzeb związanych z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju**

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
1. Kontynuacja działań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uzdolnionym studentom oraz wspieraniem edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego – uruchomienie nowych form wsparcia	I - IV	-	-	DES
2. Włączenie problematyki dotyczącej wspierania uzdolnionych studentów oraz uczniów i młodzieży województwa pomorskiego do tematyki posiedzeń Pomorskiej Rady Oświatowej	I - IV	-	-	DES
3. Upowszechnianie informacji nt. form wsparcia uzdolnionych studentów, dzieci i młodzieży, w szczególności realizowanych przez SWP (strona internetowa DES, strona internetowa Zdolni z Pomorza)	I-IV	-	-	DES
4. Upowszechnianie informacji nt. dostępnych w regionie programów stażowych i stypendialnych.	I-IV	-	-	DRG-R we współpracy z DES
5. Weryfikacja modelu działania dot. Koordinacji Polityki Stypendialnej	I-IV	-	-	DRG-R we współpracy z DES

**Realizacja, we współpracy z istniejącymi instytucjami edukacyjnymi, samorządami lokalnymi oraz przedsiębiorcami, przedsięwzięć prowadzących do przekształcenia trzech najbardziej oddalonych od Trójmiasta ośrodków ponadlokalnych w subregionalne centra kształcenia zawodowego na poziomie wyższym**

Planowane działania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
Działania opisano w Działaniu 2.2.2 Rozwój subregionalnych ośrodków kształcenia zawodowego na poziomie wyższym	-	-	-	-

### III. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji

	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt działań w roku 2016 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostka odpowiedzialna za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
1. Animacja przedsięwzięć i projektów na rzecz rozwoju wybranych 4 obszarów ISP wybranych przez ZWP w 2015r., m.in. szkolenia, organizacja seminariów, doradztwo*	I-II	78,235	-	Koordinator/Inspirator	DRG-R
2. Monitoring ISP – analizy ekspertyzy, opinie*	III-IV	21,500	-	Koordinator/Inspirator	DRG-R
3. Prace nad przygotowaniem II edycji konkursu na wybór ISP	IV	-	-	Koordinator/Inspirator	DRG-R
4. Realizacja zapisów Porozumień na rzecz rozwoju ISP po stronie SWP	I-IV	-	-	Koordinator/Inspirator	DRG-R

#### IV. PODSUMOWANIE FINANSOWE

##### Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 2016 roku

Działanie RPS	Roczny Plan Realizacji RPS Pomorski Port Kreatywności na rok 2016						Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem (w tys. zł)	w tym zaplanowane w budżecie ze środków SWP (w tys. zł)	Uwagi*
	Lp.	Planowane działanie	Jednostka odpowiedzialna	Wartość ( w tys. zł)					
				Ogółem	w tym SWP	Departament finansujący			
<b>Cel szczegółowy 1: <i>Efektywne przedsiębiorstwa</i></b>									
1.1.1 <i>Innowacyjność w przedsiębiorstwach</i>	1.	Współpraca z DPR/DRRiP/DEFS przy tworzeniu systemu wdrażania RPO WP pod kątem ISP	DRG-R	0	0	DRG-R	0	0	
	2.	Współpraca z DPR/DRRiP/DEFS przy tworzeniu systemu wdrażania RPO WP pod kątem realizacji działań służących poprawie efektywności energetycznej, w tym wypracowanie koncepcji wdrażania wysp energetycznych	DRG-EE	0	0	DRG-EE	0	0	
1.1.2 <i>Transfer wiedzy do gospodarki</i>	1.	Prace nad przygotowaniem Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	
	2.	Weryfikacja przedsięwzięć badawczo-rozwojowych zgłoszonych do Kontraktu Terytorialnego z uwzględnieniem pomorskich projektów zgłoszonych do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	

	3.	Prace nad przygotowaniem przedsięwzięć w zakresie szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	
	4.	Upowszechnianie informacji nt. możliwości uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych przez studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni	DRG-R we współpracy z SPwUE	0	0	nie dotyczy	0	0	
	5.	Weryfikacja modelu realizacji przedsięwzięć strategicznych i potencjalnie strategicznych	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	
		<b>Pomorski Trójkąt Wiedzy</b>	<b>InnoBaltica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	CCCOS	InnoBaltica	0	0	nie dotyczy	0	0	
	2.	SmartLAB	InnoBaltica	0	0	nie dotyczy	0	0	
	3.	NCBB	InnoBaltica	0	0	nie dotyczy	0	0	
	4.	LabRiG	InnoBaltica	0	0	nie dotyczy	0	0	
		<b>Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości</b>	<b>InnoBaltica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	Weryfikacja przedsięwzięcia pod kątem możliwych źródeł i modeli finansowania	InnoBaltica	0	0	nie dotyczy	0	0	
		<b>Centrum Innowacji</b>	<b>InnoBaltica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	Weryfikacja przedsięwzięcia pod kątem możliwych źródeł i modeli finansowania	InnoBaltica	0	0	nie dotyczy	0	0	
1.1.3 Profesjonalizacja działalności przedsiębiorstw	1.	1. Weryfikacja usług świadczonych w regionie przez IOB oraz opracowanie modelu świadczenia usług specjalistycznych.	DRG-IG we współpracy z ARP	0	0	nie dotyczy	0	0	

		Uzgodnienie mechanizmu funkcjonowania systemu popytowego wsparcia usług świadczonych przez IOB	DRG-IG we współpracy z ARP						
<b>Priorytet 1.1 Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1. <i>Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw</i>	1.	Monitoring działań i projektów (poza RPO WP 2014-2020) związanych z ekspansją zagraniczną przedsiębiorstw dostępnych dla pomorskich firm wdrażanych przez pomorskie organizacje oraz instytucje centralne.	DRG IG we współpracy z ARP	0	0	Nie dotyczy	0	0	
	2.	Analiza potrzeb promocyjnych wynikających z obszarów ISP w związku z potencjalnym zakresem działań Brokera Eksportowego	DRG IG	0	0	Nie dotyczy	0	0	
		<b>Pomorski Broker Eksportowy</b>	ARP	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	Przeprowadzenie formalnej procedury wyboru operatorów przedsięwzięcia strategicznego (w trybie konkursowym)	DRG IG/ DPR	0	0	Nie dotyczy	0	0	
	2.	Ustalenie zasad współpracy z podmiotem zewnętrznym po rozstrzygnięciu konkursu	DRG IG	0	0	Nie dotyczy	0	0	
	3.	Seminarium informujące przedsiębiorców o planowanych działaniach w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego	DRG IG / Operator	0	0	Nie dotyczy	0	0	

	4.	4. Wdrażanie działań Pomorskiego Brokera Eksportowego	DRG IG /Operator przedsięwzięcia	5	5	Nie dotyczy	5	5	
1.2.2 System pozyskiwania inwestycji zewnętrznych	1.	Przeprowadzenie formalnej procedury wyboru realizatorów przedsięwzięcia strategicznego (w trybie konkursowym)	DPR/DRG-IG	0	0	nie dotyczy	0	0	
		<b>Invest in Pomerania</b>	DPR/DRG-IG	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	Podpisanie umowy/ porozumienia z operatorem przedsięwzięcia	DPR/DRG-IG	0	0	nie dotyczy	0	0	
	2.	Wdrażanie działań przedsięwzięcia strategicznego Invest In Pomerania	DRG-IG/ Operator Przedsięwzięcia	0	0	nie dotyczy	0	0	
1.2.3 System promocji gospodarczej	1.	Opracowanie koncepcji promocji gospodarczej	DRG IG/DTP	Do potwierdzenia	0	nie dotyczy	0	0	
	2.	Budowa partnerstwa na rzecz realizacji promocji gospodarczej	DRG IG /DTP	Do potwierdzenia	0	nie dotyczy	0	0	
	3.	Wdrażanie działań zgodnie z harmonogramem planu promocji gospodarczej na 2016 r.	DRG IG	Do potwierdzenia	0	nie dotyczy	0	0	
<b>Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze</b>				<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
1.3.1. Infrastruktura szerokopasmowego Internetu	1.	Realizacja we współpracy z MAiC konferencji przedstawiającej możliwości ubiegania się o środki dostępne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu.	DISI	0	0	nie dotyczy	0	0	

1.3.1. <i>Infrastruktura szerokopasmowego Internetu</i>	2.	Monitorowanie zakresu projektów budowy sieci szerokopasmowych realizowanych w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	DISI	0	0	nie dotyczy	0	0	
1.3.2 <i>Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i>		Brak działań w 2016 r.							
<b>Priorytet 1.3 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla gospodarki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Cel szczegółowy 2: Konkurencyjne szkolnictwo wyższe</b>									
2.1.1 <i>Atrakcyjna oferta uczelni</i>	1.	Zorganizowanie i przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia Study in Pomorskie.eu we współpracy z partnerami uczelnianymi	DRG-INT	5	5	nie dotyczy	5	5	
		<b>Study In Pomorskie.eu</b>	DPR/DRG-IG	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	Przygotowanie SWP do roli podmiotu prowadzącego preselekcję kluczowych dla regionu projektów aspirujących do finansowania w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój - Regionalny Schematem Wsparcia	DPR/DRG-IG	0	0	nie dotyczy	0	0	
2.1.2 <i>Współpraca międzyuczelniana</i>	1.	Upowszechnianie informacji nt. możliwości uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych przez studentów doktorantów oraz pracowników uczelni	DRG-R we współpracy ze SPwUE	0	0	nie dotyczy	0	0	



	2.	Działania na rzecz współpracy uczelni przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ISP	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	
2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej	1.	Udzielenie pomocy materialnej uzdolnionym studentom - mieszkańcom województwa pomorskiego poprzez stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego	DES	131	131	DES	131	131	
	2.	Upowszechnianie informacji nt. dostępnych w regionie programów stażowych i stypendialnych.	DRG-R we współpracy z DES	0	0	nie dotyczy	0	0	
	3.	Weryfikacja modelu działania dot. Koordynacji Polityki Stypendialnej	DRG-R we współpracy z DES	0	0	nie dotyczy	0	0	
<b>Priorytet 2.1 Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność uczelni</b>				<b>136</b>	<b>136</b>		<b>136</b>	<b>136</b>	
2.2.1 Współpraca pracodawców i uczelni	1.	Działania wynikające z Planu działań przyjętego w wyniku dyskusji w ramach Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości dot. modelu współpracy pracodawców i uczelni	DRG-R / DRG-P	0	0	nie dotyczy	0	0	
2.2.2 Kształcenie zawodowe w subregionach	1.	Organizacja seminariów, spotkań, doradztwo pod potrzeby związane z kształceniem zawodowym w subregionach	DRG-R	3	3	DRG-R	3	3	
<b>Priorytet 2.2 Kształcenie dla potrzeb gospodarki</b>				<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	
Proces wyboru inteligentnych specjalizacji	1.	Animacja przedsięwzięć i projektów na rzecz rozwoju wybranych 4 obszarów ISP wybranych przez ZWP w 2015r., m.in. szkolenia, organizacja seminariów, doradztwo	DRG-R	78,235	78,235	DRG	78,235	78,235	

	2.	Monitoring ISP – analizy ekspertyzy, opinie	DRG-R	21,500	21,500	DRG	21,500	21,500	
	3.	Prace nad przygotowaniem II edycji konkursu na wybór ISP	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	
	4.	Realizacja zapisów Porozumień na rzecz rozwoju ISP po stronie SWP	DRG-R	0	0	nie dotyczy	0	0	
	ŁĄCZNIE:				99,735	99,735		99,735	99,735
Polityka klastrowa (tylko PGKK i klastry kluczowe)	1.	Działania na rzecz przygotowania partnerów regionalnych do konkursu na wybór Krajowych Klastrow Kluczowych	DRG	0	0	nie dotyczy	0	0	
	2.	Prace związane z włączeniem klastrow w II edycje konkursu na wybór ISP	DRG	0	0	nie dotyczy	0	0	
	3.	Raport monitorujący dot. funkcjonujących powiązań klastrowych w woj. pomorskim	DRG	0	0	nie dotyczy	0	0	
	ŁĄCZNIE:								
<b>OGÓŁEM RPS</b>				<b>243,735</b>	<b>243,735</b>		<b>243,735</b>	<b>243,735</b>	
<b>W tym przedsięwzięcia strategiczne</b>									
Pomorski Trójkąt Wiedzy				0	0	InnoBaltica	0	0	
Pomorski Broker Eksportowy				0	0	DPR/DRG-IG	0	0	
Invest in Pomerania				0	0	DPR/DRG-IG	0	0	
Study in Pomorskie.eu				0	0	DRG-INT	0	0	
Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości <i>(potencjalne przedsięwzięcie strategiczne)</i>				0	0	InnoBaltica	0	0	
Centrum Innowacji <i>(potencjalne przedsięwzięcie strategiczne)</i>				0	0	InnoBaltica	0	0	
<b>Ogółem przedsięwzięcia strategiczne i potencjalne przedsięwzięcia strategiczne</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Potencjalne zadania, których realizacja uzależniona jest od wygospodarowania stosownych środków finansowych w 2016 r.

Działanie RPS	Roczny Plan Realizacji RPS PPK na rok 2016						Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem (w tys. zł)	w tym zaplanowane w budżecie ze środków SWP (w tys. zł)	Uwagi*
	Lp.	Planowane zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wartość zadania (w tys. zł)					
				Ogółem	w tym SWP	Departament/ jednostka finansująca			
<b>Cel szczegółowy</b>									
<b>Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze</b>									
Działanie 1.2.3. System promocji gospodarczej	1.	System Promocji Gospodarczej	SWP	100	100	DRG	100	100	Do akceptacji – w nowym budżecie
			Ogółem RPS						
<b>W tym przedsięwzięcia strategiczne</b>									
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	